Jadwal dan Lokasi

Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Buku Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PERURI 2025

Jangka Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Jangka waktu pengerjaan penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PERURI 2025 adalah 3 (tiga) bulan kalender terhitung mulai sejak Surat Perintah Kerja (SPK) dibuat, dengan rincian pada *timeline* di bawah ini.

NO	RENCANA KEGIATAN	2026																	
		Jan	Feb				Mar				Apr				Mei				Juni
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1	Kick-off penyusunan AR SR	v																	
2	Proses Pengumpulan Data	v	v	v	v	v	v	v	v										
3	Wawancara Direktur Utama dan Ketua Dewas				v	v													
4	Pemotretan Manajemen (Direksi & Dewas)					v													
5	Proses penulisan laporan dan *translating*			v	v	v	v	v	v			v	v	v	v	v			
6	Proses desain dan *layouting* laporan					v	v	v	v			v	v	v	v	v	v	v	
7	*Final Check* dan *Approval dummy* buku																v	v	
8	Produksi buku																		v